

**План мероприятий по введению обновленных Федеральных  
государственных образовательных стандартов начального и основного  
общего образования в Пильнинском муниципальном районе**

Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями</b>		
<p>1.1. Создание:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рабочей группы по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями</li> <li>- методических групп по учебным предметам по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями</li> </ul>	<p>Октябрь 2022</p> <p>Ноябрь 2022</p>	<p>Н.В.Базанова – заместитель директора по УВР</p>
<p>1.2. Приведение локальных актов ОО в соответствие с требованиями обновленных ФГОС</p>	<p>Весь период</p>	<p>А.В.Шпеньков – директор школы</p> <p>Н.В.Базанова, Н.А.Морозова – заместители директора по УВР</p> <p>Е.Г.Щеренкова – заместитель директора по ВР</p>
<p>1.3. Разработка ООП ООО и СОО в соответствии с ФГОС ООО и СОО и ФООП ООО и СОО</p>	<p>Апрель 2023</p>	<p>А.В.Шпеньков – директор школы</p> <p>Н.В.Базанова, Н.А.Морозова – заместители директора по УВР</p> <p>Е.Г.Щеренкова – заместитель директора по ВР</p>
<p>1.4. Издание приказа Управления образования о подготовке общеобразовательных организаций к новому учебному</p>	<p>Ежегодно июнь</p>	<p>А.В.Шпеньков – директор школы</p>
<b>2. Материально-техническое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями</b>		
<p>2.1. Создание и совершенствование условий, соответствующих требованиям к оснащённости образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и реализуемыми основными образовательными программами начального общего образования и основными образовательными программами основного общего образования</p>	<p>Август 2023</p>	<p>А.В.Шпеньков – директор школы</p>

2.2. Создание условий, соответствующих требованиям к оснащённости образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с изменениями в ФГОС СОО и ориентированных на реализацию основных образовательных программ среднего общего образования	Август 2023	Руководители ОО
<b>3. Организационное сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями</b>		
3.1. Проведение заседаний рабочей группы по	В течение	

реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями	всего периода введения обновленных ФГОС	Н.В.Базанова, Н.А.Морозова – заместители директора по УВР Е.Г.Щеренкова – заместитель директора по ВР
3.2. Рассмотрение вопросов по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями на совещаниях с заместителями по УВР и ВР, на совещаниях школьных предметных методических объединений.	В течение всего периода введения обновленных ФГОС	Н.В.Базанова, Н.А.Морозова – заместители директора по УВР Е.Г.Щеренкова – заместитель директора по ВР
3.3. Определение школьного координатора реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями	Октябрь 2022	Н.В.Базанова – заместитель директора по УВР
3.4. Проведение совещания с педагогическими работниками ОО по вопросу реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями	Февраль 2023 Апрель 2023 Август 2023	А.В.Шпеньков – директор школы  Н.В.Базанова, Н.А.Морозова – заместители директора по УВР Е.Г.Щеренкова – заместитель директора по ВР
3.5. Экспертиза учебного плана ОО	Май, ежегодно	Н.В.Базанова – заместитель директора по УВР
3.6. Организация и проведение мониторинга по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями	Ежегодно	Н.В.Базанова – заместитель директора по УВР
3.7. Участие в мероприятиях УОМПиС, НИРО по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО	С октября 2022	Н.В.Базанова – заместитель директора по УВР

с изменениями		
<b>4. Аналитическое и методическое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями</b>		
4.1. Изучение и анализ качества условий в МБОУ ПСШ №2 для реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования	Декабрь 2022 Август 2023	А.В.Шпеньков – директор школы  Н.В.Базанова, Н.А.Морозова – заместители директора по УВР Е.Г.Щеренкова – заместитель директора по ВР
4.2. Участие в мероприятиях УОМПиС и НИРО по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями	По графику	А.В.Шпеньков – директор школы  Н.В.Базанова, Н.А.Морозова – заместители директора по УВР Е.Г.Щеренкова – заместитель директора по ВР
4.3. Участие в мероприятиях УОМПиС и НИРО по вопросу преподавания учебных предметов в соответствии с изменениями в ФГОС СОО.	Апрель 2023	Н.В.Базанова, Н.А.Морозова – заместители директора по УВР
4.4. Актуализация планов работы школы, ШМО в части первоочередных действий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями	Март 2023 В части ФГОС СОО – январь 2023	Н.В.Базанова, Н.А.Морозова – заместители директора по УВР
4.5. Выбор моделей формирования образовательных траекторий обучающихся будущих 10-х классов (профильные классы, ИУП с углубленным изучением учебных предметов)	Февраль 2023	А.В.Шпеньков – директор школы  Н.В.Базанова, Н.А.Морозова – заместители директора по УВР Е.Г.Щеренкова – заместитель директора по ВР
<b>5. Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями</b>		
<b>5.1. Кадровое обеспечение</b>		

5.1.1. Организация повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями	По графику	Н.В.Базанова
5.1.2. Обеспечение условий для организации наставничества по форме «учитель – учитель» с целью повышения профессионального уровня учителя по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ФГОС СОО с изменениями	Весь период	Федотова А.Н.
<b>5.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями</b>		
5.2.1. Определение перечня учебников на 2023-2024 учебный год, планируемых к использованию в образовательных организациях Пильнинского района и их закупка	Февраль 2023	Н.В.Базанова В.Г.Чилибина
<b>6. Информационное обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями</b>		
<b>6.1. Информирование руководящих и педагогических работников</b>		
6.1.1. Участие в проведении научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями	Весь период	Н.В.Базанова, Н.А.Морозова – заместители директора по УВР Е.Г.Щеренкова – заместитель директора по ВР Руководители ШМО
6.1.2. Проведение информационно-просветительской и разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями	Весь период	А.В.Шпеньков – директор школы  Н.В.Базанова, Н.А.Морозова – заместители директора по УВР Е.Г.Щеренкова – заместитель директора по ВР
6.1.3. Организация работы муниципальных «горячих» телефонных и интернет-линий на сайте УОМПС администрации Пильнинского муниципального района по вопросам, связанным с реализацией обновленных	Весь период	Базанова Н.В. Щеренкова Е.Г.

**Состав рабочей группы по реализации в МБОУ ПСШ №2  
обновленных ФГОС НОО, ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с  
изменениями.**

1. Шпеньков А.А. – директор
2. Базанова Н.В. – зам. директора по УВР
3. Морозова Н.А. – зам. директора по УВР
4. Щеренкова Е.Г. - зам. директора по ВР
5. Федотова А.Н. – учитель начальных классов
6. Зиновьева М.С. – учитель химии и биологии
7. Трофимова Т.Б. – учитель математики
8. Демидова К.А. - педагог-психолог

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022046

Владелец Шпеньков Артем Владимирович

Действителен с 13.04.2023 по 12.04.2024